ME **Dashboard Portofolio Proyek ME** Divisi Peralatan Proyek

Overview | Detail Project | Document Tracking | **Tracking Pembayaran** 1 | Tema gelap 10

Tracking Pembayaran Kontrak

9 kontrak dalam tracking · data dari Google Sheet (hanya-baca)

Ekspor 4 | Buka Database Project 3

Proses tagihan	Tertahan (dispute)	Perhitungan denda	Menunggu BAST
6	1	1	1

Cari

Nomor WBS, pekerjaan, atau pemilik

Semua pemilik | Semua PIC | 2 | Semua | Proses Tagihan | Tertahan | Denda | Menunggu BAST

Nomor WBS	Nama pekerjaan	Pemilik pekerjaan	Tahap tagihan	Status	Aksi
[WBS]	Pengadaan Genset Peralatan Bongkar Muat Petikemas TPK Pantoloan	PT Pelindo Terminal Petikemas – TPK Pantoloan	Uang muka 20%	Proses tagihan	Detail 5
[WBS]	Pengadaan dan Pemasangan Genset 1.250 KVA Unit QCC-0001 di TPK Pantoloan	PT Pelindo Terminal Petikemas – TPK Pantoloan	Uang muka 20%	Proses tagihan	Detail
[WBS]	Pengadaan dan Pemasangan Sparepart Pada RS 01 di PT Terminal Teluk Lamong	PT Terminal Teluk Lamong	Termin I (30%)	Proses tagihan	Detail
[WBS]	Pengadaan dan Pemasangan Emergency Hoist Brake CC 01 dan 02 TPK Nilam	PT Terminal Teluk Lamong – TPK Nilam	Termin III	Proses tagihan	Detail
[WBS]	Perbaikan Struktur Boom QCC#01 Klaim Asuransi TPK New Makassar Terminal 2	PT Pelindo Terminal Petikemas New Makassar	Tagihan 100%	Proses tagihan	Detail
[WBS]	Pengadaan 4 Unit Chassis IPC Terminal Petikemas	PT IPC Terminal Petikemas	Penagihan ke user	Proses tagihan	Detail
[WBS]	Pengadaan 3 Unit Spreader IPC Terminal Petikemas	PT IPC Terminal Petikemas	Perhitungan denda	Perhitungan denda	Detail
[WBS]	Pengadaan Emergency Brake CC-06 TPS	PT Terminal Petikemas Surabaya	Tagihan ke user	Tertahan (dispute)	Detail
[WBS]	Penggantian Wheel dan Modif Leg CC Ex-Koja di MNP dan Kijing	PT Pelindo Terminal Petikemas	Belum ditagih	Menunggu BAST	Detail

← Kembali ke daftar 6

Unduh PDF 9

[WBS]

Pengadaan Genset Peralatan Bongkar Muat Petikemas TPK Pantoloan

Proses tagihan

Informasi kontrak

Pemilik pekerjaan
PT Pelindo Terminal Petikemas – TPK Pantoloan

Nilai pekerjaan
Rp4.110.000.000

BAMK
24 Agustus 2026

Akhir kontrak terkini
20 April 2027

Progres rencana
35%

Progres realisasi
35%

Buka di Database Project 7

Lihat dokumen 8

Riwayat tagihan

Data dibaca dari Google Sheet (hanya-baca). Perubahan dilakukan di spreadsheet.

Tahap	Nilai	Diajukan	Diterima
Uang muka 20%	**Rp822.000.000**	[tanggal]	[tanggal]
Termin berikutnya	[nilai]	—	—

BAMK → Tagihan uang muka → Dibayar → Termin berikutnya

Situasi proyek
Proses tagihan uang muka (20%) PT BIMA ke user; kendala pada proses PR terkait penentuan vendor terbatas.

Mitigasi
Koordinasi dan diskusi dengan Tim Divisi Pengadaan untuk mempercepat proses dan mencegah keterlambatan pekerjaan.

ME **Dashboard Portofolio Proyek ME** Divisi Peralatan Proyek

Overview | Detail Project | Document Tracking | **Tracking Pembayaran** 1 | Tema gelap 15

Input Pembayaran

Catat atau perbarui tahap tagihan dan penerimaan pembayaran kontrak

Project

Pilih project

Tahap tagihan

Uang muka

Persentase (%)

20

Nilai tagihan (Rp)

[nilai tagihan]

Nomor invoice

[nomor invoice]

Tanggal diajukan

dd/mm/yyyy

Tanggal diterima

dd/mm/yyyy

Status

Proses tagihan

Catatan

Keterangan tambahan

Batal 12 | Simpan & tambah lagi 14 | Simpan 13